
DODATOK č.1 k 
ZMLUVA O DIELO  

na vykonanie stavebných prác  

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v súlade s ustanoveniami zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

(ďalej len „Dodatok č. 1“) 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

 

1. Objednávateľ                        : Obec Trnovec nad Váhom                                                      

zastúpený            : Mgr. Oliver Berecz – starosta obce 

Sídlo        : Hlavná 587, 925 71 Trnovec nad Váhom 

Bankové spojenie       : VÚB, a.s.  

číslo účtu        : SK11 0200 0000 0000 1822 0132 

IČO         : 00 306 240  

DIČ        : 2021024071 

číslo telefónu       : 0917 873 526  

e-mail       : obec@trnovecnadvahom.sk  

(ďalej len „objednávateľ“)  

 

 

2. Zhotoviteľ            : CM-STAV-MONT s.r.o. 

           

zastúpený        : Ing. Ernest Czanik – konateľ 

sídlo        : Dolné Saliby 537, 925 02 Dolné Saliby 

Bankové spojenie      : Prima banka Slovensko, a. s. 

číslo účtu        : SK1031000000004210229709 

IČO         : 36269883 

DIČ         : 2021977144 

IČ DPH       : SK 2021977144 

číslo telefónu       : 0907 623 248 

E-mail       : cmstavmont@cmstavmont.sk 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa ďalej spoločne budú označovať tiež ako „Zmluvné strany“, každý 

z nich jednotlivo tiež ako „Zmluvná strana“. 

 

Preambula  

 

V doterajšom priebehu realizácie stavby „Modernizácia hasičskej zbrojnice v obci Trnovec 

nad Váhom“ sa vyskytli objektívne naviac práce, nepredvídané práce, ktorých vykonanie je 

potrebné na riadne ukončenie a odovzdanie diela. Predmetom Dodatku č. 1 sú naviac práce 

nezahrnuté do pôvodnej projektovej dokumentácie vypracovanej pre realizáciu stavby :  

„Modernizácia hasičskej zbrojnice v obci Trnovec nad Váhom“.  

Taktiež v doterajšom priebehu stavby nebolo potrebné vykonať niektoré práce, ktoré boli  

zahrnuté do pôvodného rozpočtu, tieto boli odpočítané. 



Stavebné práce vyžaduje objednávateľ uskutočniť z dôvodu, že počas realizácie stavebných 

prác na predmetnom objekte vznikli nepredvídané okolnosti, ktoré mali za následok  

úpravu pôvodne spracovanej projektovej dokumentácie. Vznikla potreba doplniť nové vybrané 

položky rozpočtu stavby pri obnovovacích prácach diela, ktoré nebolo možné predvídať. Počas 

prípravy a spracovania projektovej dokumentácie nebolo možné preskúmať všetky detaily 

existujúceho objektu obzvlášť skryté jestvujúce vady, ako sú tie, ktoré sú predmetom naviac 

prác.  

Predmetom tohto Dodatku č.1 sú naviac práce, ktoré sú pre úspešnú realizáciu diela 

nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy o dielo a ich realizáciu poskytuje pôvodný 

zhotoviteľ.  

Doplňujúce (naviac) stavebné práce vyplynuli z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri 

vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, počas prípravy projektovej dokumentácie nebolo 

možné preskúmať všetky detaily existujúceho objektu – skryté vady.  

Projekt je financovaný z vlastných zdrojov objednávateľa a zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR  na základe zmluvy č. PHZ-

OPK1-2018-002242 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu, zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR na základe zmluvy č. PHZ-

OPK1-2019-003374 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu a rozpočtových prostriedkov 

obce. 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

 

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 01. 06. 2022 pre 

realizáciu diela s názvom „Modernizácia hasičskej zbrojnice v obci Trnovec nad Váhom“.  

Podkladom pre uzavretie tohto Dodatku č. 1 podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú doplňujúce stavebné práce (práce 

naviac), ktoré sú pre ukončenie diela ako celku nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej 

zmluvy o dielo. Potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri 

vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, charakter zmluvy sa zmenou nemení a nedochádza 

k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy. 

 

 

 

Čl. II 

Predmet dodatku 

 

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 sú doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie 

sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a s tým súvisiaca zmena ceny diela. Rozsah naviac 

prác je uvedený v Prílohe tohto Dodatku č.1. 

2. V Článku II. zmluvy sa v bode 2.4 rozširuje predmet zmluvy o záväzok zhotoviteľa 

vykonať pre objednávateľa naviac práce, ktoré sú bližšie špecifikované v Prílohe – 

Krycí list rozpočtu, výkaz – výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.1. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet diela, špecifikovaný v prílohách tohto Dodatku č. 1, 

zhotoviť a dodať podľa rozpočtu (ocenených výkazov výmer), ktoré tvoria 

neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č. 1. 

4. V Článku IV. zmluvy sa bod 4.2. mení takto :  

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona 

č. 18/1996 Z. z. o cenách , v znení neskorších predpisov  vo výške: 136 090,14 eur 

(s DPH) slovom: jednostotridsaťšesťtisíc deväťdesiat eur štrnásť centov.  



                                        

Cena diela spolu bez DPH                                       113 408,45 €                                                                

20% DPH  :                                                                22 681,69 €     

                                                           

Cena diela celkom s DPH :                                      136 090,14 €                                                                

 

 

Z toho práce naviac a nerealizované práce podľa Prílohy  

Cena za práce naviac a nerealizované práce z pôvodného projektu sa upravuje o :  

Cena prác naviac bez DPH    15 340,73 € 

  Nerealizované práce bez DPH   - 1 552,42 € 

  Výška DPH 20%     2 757,66 € 

  Cena prác naviac celkom s DPH  13 788,31 €  

 

 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle 

objednávateľa. 

2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, 

zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.  

3. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku č.1 tvorí Príloha.  

4. Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.  

5. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom 

vyhotovení obdrží každá zmluvná strana.  

 

Príloha -  Krycí list rozpočtu  

Výkaz - výmer  

 

V Trnovci nad Váhom, dňa 16.12.2022                     V Trnovci nad Váhom, dňa 16. 12. 2022  

 

 

 

 

 

 

Za objednávateľa :                                                             Za zhotoviteľa : 

 

                                                                                          

 

 

 



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Trnovec nad Váhom Dátum: 15.12.2022

Objednávateľ: IČO:

Obec Trnovec nad Váhom IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36269883
CM-STAV-MONT s.r.o. IČ DPH: SK2021977144

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Szabados IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

2022015s

Modernizácia budovy hasičskej zbrojnice v obci Trnovec nad Váhom

113 408,45

Výška daneSadzba dane Základ dane

0,00 0,0020,00%

22 681,69113 408,4520,00%

136 090,14EUR
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022015s

Stavba:

Miesto: Trnovec nad Váhom Dátum:

Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom Projektant:

Zhotoviteľ: CM-STAV-MONT s.r.o. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Kód

nafakt151

22022

09

03

08

01

07

06

02

04

05

Popis

Trnovec 15.12.2022

Opláštenie miestností - 106

Zadná časť - Zmena podhladov na strešné PUR 

panely

Zadná časť - Základový pás

HALA  - Elektroinštalacia- dokáblovanie + nový 

rozvádzač

CP zo dňa 30.11.2022 ( el. kúrenie - infrapaneli)

Zadná ćasť - Lôžko pod priemyselnú podlagu

Garáž

CP zo dňa 18.11.2022 ( el. zabezpečovacý system)

Predná časť

Modernizácia budovy hasičskej zbrojnice v obci Trnovec nad Váhom

10 CP zo dňa 30.11.2022 ( el. prípojka)

-1 552,42

Cena bez DPH [EUR]

61 440,28

1 655,61

113 408,45

3 773,30

Szabados

 

15.12.2022

4 527,96

136 090,14

45 815,83

2 588,95

Cena s DPH [EUR]

73 728,34

1 080,00900,00

113 408,45 136 090,14

3 939,84

1 196,57

3 088,82

-1 862,90

1 986,73

2 574,02

38 179,86

2 157,46

997,14

3 283,20
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Trnovec nad Váhom Dátum: 15.12.2022

Objednávateľ: IČO:

Obec Trnovec nad Váhom IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36269883

CM-STAV-MONT s.r.o. IČ DPH: SK2021977144

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Szabados IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 38 179,86

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 38 179,86 20,00% 7 635,97

Cena s DPH v EUR 45 815,83

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Modernizácia budovy hasičskej zbrojnice v obci Trnovec nad Váhom

nafakt15122022 - Trnovec 15.12.2022

01 - Predná časť
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Trnovec nad Váhom Dátum: 15.12.2022

Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom Projektant:  

Zhotoviteľ: CM-STAV-MONT s.r.o. Spracovateľ: Szabados

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 38 179,86

HSV - Práce a dodávky HSV   12 583,69

    1 - Zemné práce   838,33

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   10 066,31

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 364,18

    99 - Presun hmôt HSV   314,87

PSV - Práce a dodávky PSV   22 596,17

    713 - Izolácie tepelné   867,71

    725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety   1 193,16

    762 - Konštrukcie tesárske   2 631,28

    763 - Konštrukcie - drevostavby   1 786,31

    764 - Konštrukcie klampiarske   7 705,58

    765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé   2 310,22

    766 - Konštrukcie stolárske   1 320,61

    771 - Podlahy z dlaždíc   1 894,49

    776 - Podlahy povlakové   329,55

    781 - Dokončovacie práce a obklady   1 462,39

    783 - Dokončovacie práce - nátery   379,91

    784 - Dokončovacie práce - maľby   714,97

M - Práce a dodávky M   3 000,00

    21-M - Elektromontáže   3 000,00

Modernizácia budovy hasičskej zbrojnice v obci Trnovec nad Váhom

nafakt15122022 - Trnovec 15.12.2022

01 - Predná časť
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Trnovec nad Váhom Dátum: 15.12.2022

Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom Projektant:  

Zhotoviteľ: CM-STAV-MONT s.r.o. Spracovateľ: Szabados

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 38 179,856

D HSV Práce a dodávky HSV   12 583,686

D 1 Zemné práce   838,329

1 K 130201001
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 

ručne - izolácia základov
m3 12,722 37,301 474,543

2 K 162201101
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 

20m - izolácia základov
m3 12,722 9,149 116,394

3 K 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - izolácia 

základov

m3 12,722 19,446 247,392

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   10 066,311

4 K 612421637.1 Zasekanie káblov do steny m 15,000 20,000 300,000

5 K 612423531
Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 

150 mm omietkou štukovou
m2 2,250 24,778 55,751

10 K 622464151
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - 

Terranova silikónová ryhovaná strednozrnná
m2 111,204 13,349 1 484,462

8 K 622464151.1

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - 

Terranova silikónová ryhovaná strednozrnná - od č.m. 

1.05

m2 36,076 19,257 694,716

7 K 622465112
Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, marmolit, 

mramorové zrná, strednozrnná
m2 7,890 25,657 202,434

6 K 622481119
Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou - 

od č.m. 1.05
m2 36,076 8,055 290,592

11 K 625250120
Kontaktný zatepľovací systém ostenia ,  bez povrchovej 

úpravy, hr. izolantu 20 mm
m2 2,214 69,014 152,797

12 K 625250120.1
Kontaktný zatepľovací systém ostenia ,  bez povrchovej 

úpravy, hr. izolantu 20 mm - rímsa
m2 14,736 46,922 691,443

13 K 625251100
Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 systém 

BAUMIT hr.10cm bez omietky
m2 94,254 43,300 4 081,198

14 K 625256110
Zateplovací systém STYREXON hr. 50 mm bez 

povrchovej tenkovrstvej omietky
m2 7,890 36,500 287,985

15 K 625256113
Zateplovací systém STYREXON hr. 80 mm bez 

povrchovej tenkovrstvej omietky - základy
m2 21,204 41,250 874,665

16 K 631312611
Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 

mm - okapový chodník
m3 1,135 134,473 152,627

9 K 632477001

Liaty samonivelačný poter KNAUF kontaktný, pevne 

spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25 

mm

m2 53,010 15,047 797,641

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 364,176

17 K 941941031
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m
m2 86,941 3,200 278,211

18 K 941941191
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 

lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m
m2 86,941 1,946 169,187

19 K 941941831
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s 

podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m
m2 86,941 2,500 217,353

20 K 941955001
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 

podlahy do 1,20 m
m2 53,010 3,198 169,526

21 K 962048114
Búranie konštr. nad 2m2 z betónu prostého - okapový 

chodník
m3 1,135 132,159 150,000

22 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 4,153 13,884 57,660

23 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km (do 30 km )
t 124,590 0,440 54,820

24 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

do 10 m
t 4,153 10,813 44,906

01 - Predná časť

Modernizácia budovy hasičskej zbrojnice v obci Trnovec nad Váhom
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 K 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

za každých ďalších 5 m
t 4,153 1,215 5,046

26 K 979087112
Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú 

dopravu sutiny
t 4,153 4,856 20,167

27 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 

), ostatné
t 1,035 40,000 41,400

28 K 979089411
Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a 

materiály obsahujúce azbest (17 06 ), nebezpečné
t 3,118 50,000 155,900

D 99 Presun hmôt HSV   314,870

29 K 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
t 13,405 23,489 314,870

D PSV Práce a dodávky PSV   22 596,170

D 713 Izolácie tepelné   867,713

30 K 713111121
Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným 

spodkom s úpravou viazacím
m2 68,167 3,467 236,335

31 M 2837651175 Mineralna vlna, hrúbka 200 mm m2 69,530 5,924 411,896

32 M 2837651171 Mineralna vlna hrúbka 100 mm m2 69,530 3,019 209,911

33 K 998713101
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 

6 m
t 0,287 33,347 9,571

D 725 Zdravotechnika - zariaď. predmety   1 193,155

34 K 725119205 Montáž záchodovej misy normálnej ks 2,000 40,000 80,000

35 M 6423003700 WC obyčajné biele I.A zadný šikmý odpad ks 2,000 94,464 188,928

36 K 725219201
Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho 

diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly
súb 2,000 37,420 74,840

37 M 6421373300 Umývadlo biele I.A 60cm ks 2,000 40,000 80,000

38 K 725241111 Vanička sprchová akrylátová štvorcová 800x800 mm súb 2,000 48,608 97,216

39 K 725829201
Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej 

pákovej, alebo klasickej
ks 3,000 7,779 23,337

40 M 5514671040 Drezová nástenná batéria ks 1,000 72,578 72,578

41 M 5514644580 Umývadlová batéria ks 2,000 65,714 131,428

42 K 725849201 Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej ks 2,000 35,520 71,040

43 M 5514367400 Sprchová batéria a sprchový set ks 2,000 186,894 373,788

D 762 Konštrukcie tesárske   2 631,276

44 K 762342202
Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových 

ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm
m2 130,500 3,933 513,257

45 M 6051010200 Strešné laty , kontralaty 40x50 m3 1,296 483,749 626,939

46 K 762342210
Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových 

ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm
m2 130,500 3,933 513,257

47 K 762342811
Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri 

osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m,  -0.00700t
m2 130,500 1,136 148,248

48 K 762810023
Rímsa z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a 

drážku hr. dosky 15 mm
m2 29,360 25,988 763,008

49 K 998762102
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 

výšky do 12 m
t 1,007 66,104 66,567

D 763 Konštrukcie - drevostavby   1 786,311

50 K 763133110
SDK podhľad KNAUF D113, závesná dvojvrstvová kca 

v jednej rovine, profil CD a UD, dosky GKB hr. 12,5 mm
m2 45,830 32,746 1 500,749

51 K 763133310

SDK podhľad KNAUF D113, závesná dvojvrstvová kca 

v jednej rovine, profil CD a UD, dosky GKBI hr. 12,5 

mm

m2 7,180 36,156 259,600

52 K 998763101
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 

m
t 0,633 41,015 25,962

D 764 Konštrukcie klampiarske   7 705,577

53 K 764171101
Krytina LINDAB TOPLINE škridlová tabuľa LPA 

Polyester do 30°
m2 130,500 37,679 4 917,110

54 K 764171231
Krytina LINDAB TOPLINE škridlová tabuľa - záveterná 

lišta do 30°
m 18,000 20,065 361,170

55 K 764171254
LINDAB TOPLINE škridlová tabuľa - hrebeň NTP 

Polyester do 30°
m 14,400 15,972 229,997

56 K 764171291
Krytina LINDAB TOPLINE škridlová tabuľa - rozrážač 

snehu SNOKY do 30°
ks 29,000 4,809 139,461

57 K 764322220
Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu odkvapov 

na strechách s tvrdou krytinou rš 330 mm
m 28,800 12,986 373,997
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

58 K 764351836 Demontáž háka so sklonom žľabu do 30st.,  -0,00009t ks 28,000 1,022 28,616

59 K 764352203
Žľaby z pozinkovaného farb. PZ plechu pododkvapové 

polkruhové rš 330 mm
m 28,800 20,408 587,750

60 K 764352810
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 

sklonom do 30st. rš 330 mm,  -0,00330t
m 28,800 0,952 27,418

61 K 764357207
Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, medzistrešné alebo 

zaatikové bez hákov r.š. 2000 mm
m 10,250 50,408 516,682

62 K 764410350
Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu 

vrátane rohov rš 330 mm
m 4,300 20,767 89,298

63 K 764454203
Odpadové rúry z pozinkovaného farb. Pz plechu 

kruhové s priemerom 120 mm
m 8,600 17,274 148,556

64 K 764454802
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 

mm,  -0,00285t
m 8,600 6,357 54,670

65 K 764456213
Montáž odpadového kolena z pozinkovaného Pz 

plechu horné kruhové s priemerom 120 mm
ks 4,000 4,258 17,032

66 M 5534441002
Koleno odpadové z pozinkovaného Pz plechu hrúbky 

0,6 mm, priemer 120 mm horné
ks 4,000 17,841 71,364

67 K 764456223
Montáž odpadového kolena z pozinkovaného Pz 

plechu dolné kruhové s priemerom 120 mm
ks 2,000 4,262 8,524

68 M 5534441012
Koleno odpadové z pozinkovaného Pz plechu hrúbky 

0,6 mm, priemer 120 mm spodné
ks 2,000 17,841 35,682

69 K 764456233
Montáž obímky pre odpadovú rúru s priemerom 120 

mm
ks 4,000 5,281 21,124

70 M 5534442052
Objímka z pozinkovaného Pz plechu k odpadovej rúre 

priemeru 120 mm
ks 4,000 4,277 17,108

71 K 998764101
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 

výšky do 6 m
t 0,940 63,849 60,018

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé   2 310,218

72 K 765323830
Demontáž vlnoviek z azbestocementu do sute na 

drevenej alebo oceľovej konštrukcii, -0,02200 t
m2 130,500 10,170 1 327,185

73 K 765323840
Demontáž vlnoviek z azbestocementu do sute, 

príplatok k cene za sklon nad 30° do 45°
m2 130,500 2,500 326,250

74 K 765328813
Demontáž azbestocementových hrebeňov a nároží do 

sute krytiny vlnitej, -0,01700 t
m 14,500 2,765 40,093

75 K 765901102 Pokrytie strechy fóliou JUTAFOL 140 GR/M2 m2 130,500 4,713 615,047

76 K 998765101 Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m t 0,045 36,517 1,643

D 766 Konštrukcie stolárske   1 320,609

77 K 766661112
Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do 

oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové
ks 4,000 70,628 282,512

78 M 6116014100
Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 70x197 cm 

prefa
ks 2,000 100,000 200,000

79 M 6116017100
Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm 

prefa
ks 2,000 100,000 200,000

80 K 766702111
Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové 

hr.steny do 170 mm
ks 2,000 58,432 116,864

81 K 766702112
Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové 

hr.steny nad 170 do 350 mm
ks 2,000 58,432 116,864

82 M 6117103020 Zárubňa dýhovaná, obložková ks 4,000 100,000 400,000

83 K 998766101
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 

výšky do 6 m
t 0,138 31,656 4,369

D 771 Podlahy z dlaždíc   1 894,493

84 K 771571112
Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, 

protisklz. alebo reliéfovaných do malty 300x300 mm
m2 35,100 35,090 1 231,659

85 M 5976498300 Dlaždice keramické 300x300 m2 35,802 17,000 608,634

86 K 998771101
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 

do 6m
t 1,941 27,924 54,200

D 776 Podlahy povlakové   329,548

87 K 776572100
Položenie povlakových podláh textilných všívaných a 

vpichovaných lepenie z pásov
m2 17,910 8,843 158,378

88 M 6971000000 Koberec všívaný m2 18,806 9,073 170,627

89 K 998776101
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 

do 6 m
t 0,029 18,708 0,543

D 781 Dokončovacie práce a obklady   1 462,387

90 K 781445017
Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, 

keramických do tmelu 300x200 mm
m2 27,090 36,075 977,272

91 M 5976583000 Obkladačky keramické glazované hladké B 300x200 m2 27,632 17,000 469,744

92 K 998781101
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 

do 6 m
t 0,675 22,772 15,371

D 783 Dokončovacie práce - nátery   379,910
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

93 K 783921220

Nátery syntetické na vzduchu schnúce pletív vrátane 

lemovania dvojnásobné - 70µm - farba na bránu a na 

bočný plech

m2 49,192 7,723 379,910

D 784 Dokončovacie práce - maľby   714,973

94 K 784422271
Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním 

jednofarebné v miestnostiach výšky do 3, 80 m
m2 131,040 3,641 477,117

95 K 784424271

Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním dvoj a 

viacfarebné s bielym stropom v miestn. výšky do 3, 80 

m

m2 53,010 4,487 237,856

D M Práce a dodávky M   3 000,000

D 21-M Elektromontáže   3 000,000

96 K 210800108
Dodávka a montáž elektroinštalácie  - ističe , prúdový 

chránič , zapojenie
kpl 1,000 300,000 300,000

97 K 210800108.1

Dodávka a montáž elektroinštalácie  - kompletizácia , 

dodávka a montáž svietidiel , montáž zásuviek a 

vypínačov

kpl 1,000 300,000 300,000

98 K 210800108.2
Dodávka a montáž elektroinštalácie  - revízná správa , 

odborná prehliadka a skúška el. zariadení
ks 1,000 250,000 250,000

99 K 210800108.3 Dodávka a montáž elektroinštalácie - hromozvod ks 1,000 2 000,000 2 000,000

100 K 210800108.4
Dodávka a montáž elektroinštalácie - odstránenie 

nefunkčných el. káblov
ks 1,000 150,000 150,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Trnovec nad Váhom Dátum: 15.12.2022

Objednávateľ: IČO:

Obec Trnovec nad Váhom IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36269883

CM-STAV-MONT s.r.o. IČ DPH: SK2021977144

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Szabados IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 61 440,28

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 61 440,28 20,00% 12 288,06

Cena s DPH v EUR 73 728,34

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Modernizácia budovy hasičskej zbrojnice v obci Trnovec nad Váhom

nafakt15122022 - Trnovec 15.12.2022

02 - Garáž
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Trnovec nad Váhom Dátum: 15.12.2022

Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom Projektant:  

Zhotoviteľ: CM-STAV-MONT s.r.o. Spracovateľ: Szabados

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 61 440,28

HSV - Práce a dodávky HSV   53 229,71

    2 - Zakladanie   3 667,82

    4 - Vodorovné konštrukcie   44 576,49

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   2 401,47

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie   503,84

    99 - Presun hmôt HSV   2 080,09

PSV - Práce a dodávky PSV   8 210,57

    764 - Konštrukcie klampiarske   260,80

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové   7 949,77

Modernizácia budovy hasičskej zbrojnice v obci Trnovec nad Váhom

nafakt15122022 - Trnovec 15.12.2022

02 - Garáž
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Trnovec nad Váhom Dátum: 15.12.2022

Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom Projektant:  

Zhotoviteľ: CM-STAV-MONT s.r.o. Spracovateľ: Szabados

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 61 440,277

D HSV Práce a dodávky HSV   53 229,706

D 2 Zakladanie   3 667,816

1 K 273313611 Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20 m3 20,448 81,500 1 666,512

2 K 273351215 Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 7,227 16,279 117,648

3 K 273351216 Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce m2 7,227 3,050 22,042

4 K 273362021 Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI t 0,910 2 045,730 1 861,614

D 4 Vodorovné konštrukcie   44 576,485

5 K 411122010
Dodávka a montáž oceľových konštrukcií - konštrukcia 

pre stenové a pre stropné panely
t 6,478 2 892,124 18 735,179

6 K 411122011
D+M Stenové sendvičové panely so skrytými kotviacimi 

prvkami - opláštenie z vonka
m2 154,910 70,732 10 957,094

7 K 411122011.1
D+M Stropné sendvičové panely so skrytými kotviacimi 

prvkami - podľa PD
m2 139,220 76,207 10 609,539

8 K 411122011.2
Spojovací materiál pre sendvičové panely - skrutky , 

kaloty
kpl 1,000 3 479,384 3 479,384

9 K 411122011.3
Tesniaci materiál pre sendvičové panely - tvarové 

tesnenie, ploché tesnenie
kpl 1,000 795,289 795,289

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   2 401,474

10 K 631312611
Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 

mm
m3 6,816 87,809 598,506

11 K 631319151 Príplatok za leštený betón m2 136,320 13,226 1 802,968

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   503,839

12 K 941955004
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 

podlahy nad 2,50 do 3,5 m
m2 136,320 3,696 503,839

D 99 Presun hmôt HSV   2 080,092

13 K 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
t 88,556 23,489 2 080,092

D PSV Práce a dodávky PSV   8 210,571

D 764 Konštrukcie klampiarske   260,798

14 K 764454203
Odpadové rúry z pozinkovaného farb. Pz plechu 

kruhové s priemerom 120 mm
m 12,900 15,878 204,826

15 K 764454802
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 

mm,  -0,00285t
m 12,900 4,126 53,225

16 K 998764101
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 

výšky do 6 m
t 0,040 68,673 2,747

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové   7 949,773

17 K 767392802
Demontáž opláštenia stien z plechov skrutkovaných,  -

0,00700t
m2 143,750 3,743 538,056

18 K 767659004
Montáž vrát garážových roletových a kazetových, 

zasúvateľných pod strop plochy nad 13 m2
ks 2,000 300,000 600,000

19 M 5534371544
Garážová vráta vxš 3800x4000 vodorovne rebrovaná, 

resp. kazetová
ks 2,000 3 400,000 6 800,000

20 K 998767101
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
t 0,250 46,868 11,717

02 - Garáž
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Trnovec nad Váhom Dátum: 15.12.2022

Objednávateľ: IČO:

Obec Trnovec nad Váhom IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36269883

CM-STAV-MONT s.r.o. IČ DPH: SK2021977144

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Szabados IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 157,46

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 2 157,46 20,00% 431,49

Cena s DPH v EUR 2 588,95

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Modernizácia budovy hasičskej zbrojnice v obci Trnovec nad Váhom

nafakt15122022 - Trnovec 15.12.2022

03 - Opláštenie miestností - 106
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Trnovec nad Váhom Dátum: 15.12.2022

Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom Projektant:  

Zhotoviteľ: CM-STAV-MONT s.r.o. Spracovateľ: Szabados

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 157,46

HSV - Práce a dodávky HSV   1 211,49

    4 - Vodorovné konštrukcie   1 099,01

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 103,56

    99 - Presun hmôt HSV   8,93

PSV - Práce a dodávky PSV   945,97

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové   945,97

Modernizácia budovy hasičskej zbrojnice v obci Trnovec nad Váhom

nafakt15122022 - Trnovec 15.12.2022

03 - Opláštenie miestností - 106
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Trnovec nad Váhom Dátum: 15.12.2022

Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom Projektant:  

Zhotoviteľ: CM-STAV-MONT s.r.o. Spracovateľ: Szabados

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 157,464

D HSV Práce a dodávky HSV   1 211,493

D 4 Vodorovné konštrukcie   1 099,007

1 K 411122010
Dodávka a montáž oceľových konštrukcií - konštrukcia 

pre stenové a pre stropné panely
t 0,380 2 892,124 1 099,007

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 103,560

2 K 941955002
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 

podlahy nad 1,20 do 1,90 m
m2 30,000 3,452 103,560

D 99 Presun hmôt HSV   8,926

3 K 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
t 0,380 23,489 8,926

D PSV Práce a dodávky PSV   945,971

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové   945,971

4 K 767137512.S Obloženie plechom tvarovaným skrutkovaním m2 44,200 16,309 720,858

5 K 767392802
Demontáž opláštenia stien z plechov skrutkovaných,  -

0,00700t
m2 44,200 3,743 165,441

6 K 767421142.S Montáž opláštenia oplechovanie rohové m 3,500 15,872 55,552

7 K 998764101.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 

výšky do 6 m
t 0,060 68,673 4,120

03 - Opláštenie miestností - 106
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Trnovec nad Váhom Dátum: 15.12.2022

Objednávateľ: IČO:

Obec Trnovec nad Váhom IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36269883

CM-STAV-MONT s.r.o. IČ DPH: SK2021977144

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Szabados IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 773,30

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 3 773,30 20,00% 754,66

Cena s DPH v EUR 4 527,96

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Modernizácia budovy hasičskej zbrojnice v obci Trnovec nad Váhom

nafakt15122022 - Trnovec 15.12.2022

04 - Zadná ćasť - Lôžko pod priemyselnú podlagu
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Trnovec nad Váhom Dátum: 15.12.2022

Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom Projektant:  

Zhotoviteľ: CM-STAV-MONT s.r.o. Spracovateľ: Szabados

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 773,30

HSV - Práce a dodávky HSV   3 773,30

    1 - Zemné práce   979,66

    2 - Zakladanie   1 040,54

    5 - Komunikácie   1 753,10

Modernizácia budovy hasičskej zbrojnice v obci Trnovec nad Váhom

nafakt15122022 - Trnovec 15.12.2022

04 - Zadná ćasť - Lôžko pod priemyselnú podlagu
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Trnovec nad Váhom Dátum: 15.12.2022

Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom Projektant:  

Zhotoviteľ: CM-STAV-MONT s.r.o. Spracovateľ: Szabados

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 773,303

D HSV Práce a dodávky HSV   3 773,303

D 1 Zemné práce   979,659

1 K 122201101
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 

100 m3
m3 29,173 19,351 564,527

2 K 162201101
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 

20m
m3 29,173 4,272 124,627

3 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 

20-50m
m3 29,173 2,548 74,333

4 K 167101101
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 

100 m3
m3 29,173 6,489 189,304

5 K 171201101 Uloženie sypaniny do násypov  nezhutnených m3 29,173 0,921 26,868

D 2 Zakladanie   1 040,542

6 K 215901101
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, 

z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných
m2 145,866 1,720 250,890

7 K 273362021
Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI 

8/150/150 Dopočítanie množstva
t 0,386 2 045,730 789,652

D 5 Komunikácie   1 753,102

8 K 564791111
Zhotovenie podkladu pod spevnené plochy z kameniva 

drveného so zhutnením frakcie 16-32 mm
m2 136,320 6,180 842,458

9 M 5834354400
Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 STN EN 12620 

+ A1, STN EN 13242 + A1
t 42,000 21,682 910,644

04 - Zadná ćasť - Lôžko pod priemyselnú podlagu
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Trnovec nad Váhom Dátum: 15.12.2022

Objednávateľ: IČO:

Obec Trnovec nad Váhom IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36269883

CM-STAV-MONT s.r.o. IČ DPH: SK2021977144

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Szabados IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 655,61

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 1 655,61 20,00% 331,12

Cena s DPH v EUR 1 986,73

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Modernizácia budovy hasičskej zbrojnice v obci Trnovec nad Váhom

nafakt15122022 - Trnovec 15.12.2022
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Trnovec nad Váhom Dátum: 15.12.2022

Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom Projektant:  

Zhotoviteľ: CM-STAV-MONT s.r.o. Spracovateľ: Szabados

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 655,61

2 - Zakladanie   980,27

HSV - Práce a dodávky HSV   675,34

    1 - Zemné práce   244,48

    99 - Presun hmôt HSV   430,86

Modernizácia budovy hasičskej zbrojnice v obci Trnovec nad Váhom
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Trnovec nad Váhom Dátum: 15.12.2022

Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom Projektant:  

Zhotoviteľ: CM-STAV-MONT s.r.o. Spracovateľ: Szabados

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 655,608

D 2 Zakladanie   980,266
1 K 271571111 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 0,750 32,785 24,589

2 K 274321312
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 

20/25
m3 7,200 93,239 671,321

3 K 274361821 Výstuž základových pásov z ocele 10505 t 0,139 2 045,730 284,356

D HSV Práce a dodávky HSV   675,342

D 1 Zemné práce   244,483

4 K 132101101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3 m3 7,200 19,727 142,034

5 K 162201101
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 

20m
m3 7,200 4,271 30,751

6 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 

20-50m
m3 7,200 2,548 18,346

7 K 167101101
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 

100 m3
m3 7,200 6,489 46,721

8 K 171201101 Uloženie sypaniny do násypov  nezhutnených m3 7,200 0,921 6,631

D 99 Presun hmôt HSV   430,859

9 K 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
t 18,343 23,489 430,859

05 - Zadná časť - Základový pás
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Trnovec nad Váhom Dátum: 15.12.2022

Objednávateľ: IČO:

Obec Trnovec nad Váhom IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36269883

CM-STAV-MONT s.r.o. IČ DPH: SK2021977144

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Szabados IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH -1 552,42

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená -1 552,42 20,00% -310,48

Cena s DPH v EUR -1 862,90

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Modernizácia budovy hasičskej zbrojnice v obci Trnovec nad Váhom

nafakt15122022 - Trnovec 15.12.2022
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Trnovec nad Váhom Dátum: 15.12.2022

Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom Projektant:  

Zhotoviteľ: CM-STAV-MONT s.r.o. Spracovateľ: Szabados

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu -1 552,42

HSV - Práce a dodávky HSV   -3 262,69

    4 - Vodorovné konštrukcie   -4 673,50

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie   974,95

    99 - Presun hmôt HSV   435,86

PSV - Práce a dodávky PSV   1 710,27

    764 - Konštrukcie klampiarske   1 183,54

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové   526,73
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Trnovec nad Váhom Dátum: 15.12.2022

Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom Projektant:  

Zhotoviteľ: CM-STAV-MONT s.r.o. Spracovateľ: Szabados

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu -1 552,418

D HSV Práce a dodávky HSV   -3 262,688

D 4 Vodorovné konštrukcie   -4 673,495

1 K 411122010
Dodávka a montáž oceľových konštrukcií - konštrukcia 

pre stenové a pre stropné panely
t -3,300 2 892,124 -9 544,009

2 K 411122011
D+M Stenové sendvičové panely so skrytými kotviacimi 

prvkami - opláštenie z vonka
m2 25,000 70,732 1 768,300

3 K 411122011.1
D+M Stropné sendvičové panely so skrytými kotviacimi 

prvkami - podľa PD
m2 29,780 76,207 2 269,444

4 K 411122011.2
Spojovací materiál pre sendvičové panely - skrutky , 

kaloty
kpl 1,000 652,280 652,280

5 K 411122011.3
Tesniaci materiál pre sendvičové panely - tvarové 

tesnenie, ploché tesnenie
kpl 1,000 180,490 180,490

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   974,945

6 K 941955004
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 

podlahy nad 2,50 do 3,5 m
m2 169,320 5,758 974,945

D 99 Presun hmôt HSV   435,862

7 K 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
t 18,556 23,489 435,862

D PSV Práce a dodávky PSV   1 710,270

D 764 Konštrukcie klampiarske   1 183,539

8 K 764351836 Demontáž háka so sklonom žľabu do 30°  -0,00009t ks 0,000 1,022 0,000

9 K 764352810
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 

sklonom do 30st. rš 330 mm,  -0,00330t
m 0,000 0,952 0,000

10 K 764171736
Oplechovanie k sendvičovým panelom strechy - 

Hrebeň, Okap ukončenie pre žlab, Kraje zaveterna lišta
m 74,000 15,872 1 174,528

11 K 764351403
Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 

pododkvapové štvorhranné r.š. 330 mm
m 0,000 20,480 0,000

12 K 764391820

Demontáž ostatných strešných prvkov, záveterné lišty 

hrebenáče .., so sklonom do 30° rš 250 a 330 mm,  -

0,00192t

m 12,000 0,566 6,792

13 K 998764101
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 

výšky do 6 m
t 0,040 55,484 2,219

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové   526,731

14 K 767392802
Demontáž opláštenia strechy z plechov skrutkovaných,  

-0,00700t
m2 169,000 2,855 482,495

15 K 998767101
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
t 1,183 37,393 44,236

06 - Zadná časť - Zmena podhladov na strešné PUR panely
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Trnovec nad Váhom Dátum: 15.12.2022

Objednávateľ: IČO:

Obec Trnovec nad Váhom IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36269883

CM-STAV-MONT s.r.o. IČ DPH: SK2021977144

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Szabados IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 283,20

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 3 283,20 20,00% 656,64

Cena s DPH v EUR 3 939,84

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Modernizácia budovy hasičskej zbrojnice v obci Trnovec nad Váhom

nafakt15122022 - Trnovec 15.12.2022
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Trnovec nad Váhom Dátum: 15.12.2022

Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom Projektant:  

Zhotoviteľ: CM-STAV-MONT s.r.o. Spracovateľ: Szabados

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 283,20

Modernizácia budovy hasičskej zbrojnice v obci Trnovec nad Váhom
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Trnovec nad Váhom Dátum: 15.12.2022

Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom Projektant:  

Zhotoviteľ: CM-STAV-MONT s.r.o. Spracovateľ: Szabados

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 283,199
1 M Pol26 Kábel CYKY-J 3x2,5 m 150,000 1,408 211,200

2 M Pol27 Kábel CYKY-J 3x1,5 m 150,000 0,884 132,600

3 M Pol28 Kábel CYKY-O 3x1,5 m 100,000 0,884 88,400

4 M Pol29 Kábel CYKY-J 5x2,5 m 100,000 2,204 220,400

5 M Pol30 Kábel CYKY-J 5x4 m 15,000 3,667 55,005

6 M Pol31 Rúrka pevná 25mm ks 70,000 1,092 76,440

7 M Pol32 Chránička FXP 16 m 100,000 0,684 68,400

8 M Pol33 WAGO svorky ks 20,000 0,288 5,760

9 M Pol34 Spínač nástenný č.1 Schneider Asfora ks 2,000 4,620 9,240

10 M Pol36 Spínač nástenný č.6 Schneider Asfora IP44 ks 5,000 5,592 27,960

11 M Pol37 1 násobná zásuvka nástenná Schneider Asfora ks 2,000 5,592 11,184

12 M Pol38 Nástenná zásuvka 3-fázová ks 4,000 6,620 26,480

13 M Pol39 Zásuvka nástenná 250V,400V 32A 5P IP44 ks 2,000 24,660 49,320

14 M Pol40 Zásuvka Cedar Plus 2-násobná IP44 biela ks 2,000 9,310 18,620

15 M Pol41 Zásuvka Asfora 2-násobná biela ks 2,000 4,780 9,560

16 M Pol42 Vývodka Pg16 s maticou PA svetlosivá ks 3,000 1,200 3,600

17 M Pol43
Rozvodnica zásuvková 2x230V 1x16A+1x32A/400V 

5P
ks 1,000 268,850 268,850

18 M Pol44 Prepojovacia lišta ks 1,000 25,090 25,090

19 M Pol45 Hlavný spínač EATON IS 32A/3P ks 1,000 26,520 26,520

20 M Pol47 Istič PL6 EATON 10/1P ks 2,000 3,800 7,600

21 M Pol48 Istič PL6 EATON 16A/1P ks 3,000 3,800 11,400

22 M Pol49 Istič PL6 EATON 16A/3P ks 4,000 13,850 55,400

23 M Pol50 Prúdový chránič PF6 25A/4P/30mA ks 1,000 43,570 43,570

24 M Pol51 Rozvádzač nástenný 32 modulov + zapojenie ks 1,000 290,000 290,000

25 K Pol52 Montáž ks 1,000 1 070,600 1 070,600

26 M Pol53 Montážny a pomocný materiál ks 1,000 100,000 100,000

27 K Pol54 Revízna správa ks 1,000 250,000 250,000

28 K Pol55 Príplatok za zmenu  svietidiel na LedReflektor 100W ks 6,000 20,000 120,000

07 - HALA  - Elektroinštalacia- dokáblovanie + nový rozvádzač
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Trnovec nad Váhom Dátum: 15.12.2022

Objednávateľ: IČO:

Obec Trnovec nad Váhom IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36269883

CM-STAV-MONT s.r.o. IČ DPH: SK2021977144

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Szabados IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 574,02

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 2 574,02 20,00% 514,80

Cena s DPH v EUR 3 088,82

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Modernizácia budovy hasičskej zbrojnice v obci Trnovec nad Váhom

nafakt15122022 - Trnovec 15.12.2022
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Trnovec nad Váhom Dátum: 15.12.2022

Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom Projektant:  

Zhotoviteľ: CM-STAV-MONT s.r.o. Spracovateľ: Szabados

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 574,02

D1 - 2 574,02
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Trnovec nad Váhom Dátum: 15.12.2022

Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom Projektant:  

Zhotoviteľ: CM-STAV-MONT s.r.o. Spracovateľ: Szabados

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 574,016

D D1 2 574,016
1 K Pol129 Montáž infra panel ks 7,000 25,725 180,075

2 M E00077784 Termostat do zásuvky TS01 mechanický Elektrobock KS 7,000 18,375 128,625

3 M 3450600013.34 infrapanel - ECOSUN 600 BASIC ks 7,000 133,216 932,512

4 K Pol26str
Montáž infrapenelov na 3 el. okruhy cez stykač 

inštalačný
ks 6,000 36,749 220,494

5 M Pol37 Stykač inštalačný ks 1,000 73,958 73,958

6 M 3450600013.35 infrapane - ECOSUN S+ 12 ks 6,000 150,672 904,032

7 M 3450600013.36 WIFI termostat ks 1,000 84,523 84,523

8 M Pol16 Istič PL6 EATON 16A/1P ks 3,000 10,474 31,422

9 M 345760005700.S Zavesný systém lanká ks 1,000 18,375 18,375

08 - CP zo dňa 30.11.2022 ( el. kúrenie - infrapaneli)
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Trnovec nad Váhom Dátum: 15.12.2022

Objednávateľ: IČO:

Obec Trnovec nad Váhom IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36269883

CM-STAV-MONT s.r.o. IČ DPH: SK2021977144

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Szabados IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 997,14

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 997,14 20,00% 199,43

Cena s DPH v EUR 1 196,57

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Modernizácia budovy hasičskej zbrojnice v obci Trnovec nad Váhom
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Trnovec nad Váhom Dátum: 15.12.2022

Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom Projektant:  

Zhotoviteľ: CM-STAV-MONT s.r.o. Spracovateľ: Szabados

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 997,14

Modernizácia budovy hasičskej zbrojnice v obci Trnovec nad Váhom

nafakt15122022 - Trnovec 15.12.2022

09 - CP zo dňa 18.11.2022 ( el. zabezpečovacý system)

Strana 2 z 3



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Trnovec nad Váhom Dátum: 15.12.2022

Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom Projektant:  

Zhotoviteľ: CM-STAV-MONT s.r.o. Spracovateľ: Szabados

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 997,140
1 M JA-103K-7AH Ústredňa s LAN a GSM komunikátorom ks 1,000 410,850 410,850

2 M PC-02B Bezdotykový RFID prívesok ks 10,000 2,730 27,300

3 M JA-112E Zbernicový prístupový modul RFID ks 1,000 54,200 54,200

4 M JA-113E Zbernicový prístupový modul s klávesnicou a RFID ks 1,000 69,100 69,100

5 M JA-110P Zbernicový PIR detektor pohybu ks 3,000 26,040 78,120

6 M JA-115P Zbernicový stropný PIR detektor pohybu ks 1,000 46,240 46,240

7 M JA-150ST Bezdrôtový kombinovaný detektor dymu a teploty ks 1,000 50,780 50,780

8 M JA-1X1A-C-WH Plastový kryt vonkajšej sirény - biely, červený blikač ks 1,000 30,940 30,940

9 M
JA-111A-BASE-

RB
Zbernicová siréna vonkajšia (spodok) ks 1,000 66,330 66,330

10 M SA214-7 Bezúdržbový zálohovací akumulátor ks 1,000 26,570 26,570

11 K Montáž Montáž a zaškolenie ks 9,000 15,000 135,000

12 M BAT-1V5-AA Alkalická batéria ks 3,000 0,570 1,710

09 - CP zo dňa 18.11.2022 ( el. zabezpečovacý system)
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Trnovec nad Váhom Dátum: 15.12.2022

Objednávateľ: IČO:

Obec Trnovec nad Váhom IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36269883

CM-STAV-MONT s.r.o. IČ DPH: SK2021977144

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Szabados IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 900,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 900,00 20,00% 180,00

Cena s DPH v EUR 1 080,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Trnovec nad Váhom Dátum: 15.12.2022

Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom Projektant:  

Zhotoviteľ: CM-STAV-MONT s.r.o. Spracovateľ: Szabados

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 900,00

M - Práce a dodávky M 900,00

    21-M - Elektromontáže 900,00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Trnovec nad Váhom Dátum: 15.12.2022

Objednávateľ: Obec Trnovec nad Váhom Projektant:  

Zhotoviteľ: CM-STAV-MONT s.r.o. Spracovateľ: Szabados

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 900,000

D M Práce a dodávky M 900,000

D 21-M Elektromontáže 900,000

1 K 210010090

cenová ponuka zo dna 18.11.2022 2148 € cena 

dohodou 490 € ks 1,000 490,000 490,000

2 K 210800107
Elekrikár dopojením 410 € 

ks 1,000 410,000 410,000

10 - CP zo dňa 30.11.2022 ( el. prípojka)
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